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Introduction

La musique est un secteur potentiellement porteur de croissance en Guinée, mais les spécialistes
saccordent a dire que I'industrie musicale est déstructurée. Les auteurs, compositeurs, paroliers,
éditeurs et producteurs ne travaillent pas toujours a la chaine ; tandis que les médias audiovisuels
diffuseurs de musique ne sacquittent pas systématiquement des droits de diffusion créant ainsi un
manque a gagner considérable pour les ayants-droits.

Le manque de ressources humaines compétentes et qualifiées accentue la crise avec des productions
peu qualitatives et, en conséquence, peu rentables sur un marché du disque déja rétréci. Le piratage
des ceuvres a une échelle quasi industrielle sans aucune mesure de rétorsion fragilise le secteur en
asséchant les sources de revenus des acteurs de la filiere.

Parallelement, la gestion de carriere des artistes musiciens est laissée au hasard, les métiers dagent
artistique et d’attaché de presse étant peu professionnels voire inexistants. Chaque artiste gere sa
carriere comme il ou elle le peuvent avec tres souvent des revenus faibles sans possibilité de faire des
économies. A quelques rares exceptions, ceux qui ont un revenu confortable au plus fort de leur
popularité n'investissent pas pour le futur et meénent une vie de bohéme.

Tous ces facteurs exposent les artistes guinéens a une situation de précarité extréme si bien que la
plupart dentre eux finissent sur la paille, réduits a la dépendance, voire a la mendicité en cas de
vieillesse ou de maladie grave. Les exemples de SOS sont légion : Amadou Foulah, Yaya Bangoura
« El Bangou », Abdoulaye « Breveté », Mamadouba Bangoura « Batafon », Alhassane Barry «
Golden Boy » ou encore Kerfalla Kanté, etc.

La mort de Kerfalla Kanté en juillet 2019 a Conakry a servi de déclic a une idée de projet que nous,
Alimou Sow et Abdoulaye Sadio Diallo, murissions depuis plusieurs mois : celle de venir en aide a
la musicienne Binta Laly Sow agée mais en situation dextréme vulnérabilité faute de revenus
pérennes.

Clest ainsi quen septembre 2020, apres plusieurs mois de réflexion et de consultations, nous avons
décidé de lancer un projet en sa faveur dans l'espoir de la mettre a 'abri des besoins essentiels de se
nourrir, s’habiller, se loger et se soigner.

Nous revenons dans ce rapport sur les principales réalisations de ce projet, son bilan financier, ses
retombées directes et indirectes, les difficultés rencontrées, les solutions apportées avant de prendre
de la hauteur pour apporter une analyse sur la portée globale de l'action a travers les lecons quon a
tirées.
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1. Contexte et justification

Binta Laly Sow est forte d'une carriere professionnelle de plus de 50 ans de musique traditionnelle
et une belle moisson de prix honorifiques. Elle chante la musique pastorale peule depuis I'age de
13-14 ans. Cest une école pour plusieurs artistes quelle a inspirés et formés apportant ainsi une
contribution majeure a la culture guinéenne.

Paradoxalement, son niveau de vie n'est pas a la hauteur de son talent et de cette longue carriere.
Sans toit et avec des moyens de subsistance aléatoires et précaires, elle mene une vie d’'indigente,
réduite a faire la manche pendant les cérémonies de baptémes et de mariages.

A 75 ans (en 2020), Binta Laly Sow chante encore par nécessité, quand sa santé le lui permet, pour
vivre et faire vivre un entourage nombreux qui profite de sa générosité sans limites. Sans sources de
revenus constants, a cet age, elle se trouve sur la corde raide avec un risque accru de tomber dans la
dépendance totale, y compris pour la nourriture et les soins de santé.

C'est pour tenter de lui éviter une telle issue que nous, Alimou Sow et Abdoulaye Sadio Diallo, avons
lancél, fin 2020, ce projet humanitaire intitulé « Un toit pour Binta » dont le but est de trouver une
activité a potentialité économique pouvant lui procurer une source de revenus durables pour un
minimum de sécurité)X en fin de carriere.

Nous avons pris cette décision apres avoir consulté et informé clairement Binta Laly Sow de notre
intention afin d'obtenir son adhésion et son implication. Nous avons élargi cette consultation et
implication aux membres de sa famille biologique, a ses collaborateurs directs (les membres de son
orchestre) et a son manager. Tous, de facon unanime, ont salué I'initiative et promis de soutenir le
projet jusqu’a son terme.

Ceest fort de ce soutien que nous avons mis en place une stratégie de levée de fonds comportant un
volet offre de contenu consistant a accompagner Binta Lalay Sow a composer et a enregistrer un
album spécial a vendre a un « prix humanitaire », et un volet plaidoyer a mener aupres de mécenes
et des bonnes volontés dans le but de réunir le capital a investir dans lactivité génératrice de
revenus.
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2. 0bjectif general du projet

Lobjectif général du projet est de contribuer a la réduction de la précarité extréme des
artistes guinéens en fin de carriere.

2.1 0bjectif spéﬂifique\

L'objectif specifique est de créer une activité genératrice de revenus durables
en faveur de Binta Laly Sow.

(2.2 Résultats attendus )

ATissue de [a mise en ceuvre du projet, les résultats
suivants devraient étre obtenus :

- ~.

un album spécial d'au moins
cinq titres est créé et vendu a un

prix humanitaire un plaidoyer est mené aupres

des mécenes et autres bonnes volontés
pour collecter des dons devant
financer le projet.
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3. Mise en ceuvre du projet

Pour parvenir aux résultats attendus, nous avons déployé une série d’activités innovantes destinées
a accroitre les chances de succes du projet. Ces activités vont de la vente du livre « Ma Guinée
plurielle », au déploiement d’'une intense activité de lobbying en passant par la mise en place des
cagnottes en ligne et la création d’un album spécial présenté lors d'un concert a Conakry.

3.1 Activites realisées

Pour atteindre le résultat 1, les activités suivantes ont été déployées @

3.1.1Genese et denomination du projet #UntoitpourBinta

Dans les Termes de référence rédigés en janvier 2020 pour lancer le projet, celui-ci ne portait pas
encore de nom. La toute premiere tache consistait a mettre en place un Comité de pilotage composé
de professionnels volontaires issus des secteurs de la communication, des médias, de lentreprise, du
graphisme, de la musique et du spectacle, etc. pour créer lactivité génératrice de revenus et trouver
un nom au projet. Ce Comité, tel que nous I'imaginions au début, na pas pu étre constitué mais les
personnes ciblées pour le composer ont toutes, individuellement, contribué avec leurs idées et
souvent bien au-dela.

Dans le choix de lactivité génératrice de revenus, nous avons hésité entre la mise en place d’'un
restaurant et le lancement d’'une activité de maraichage couplé a de Iélevage domestique de caprins
et de la volaille a Wouloun (Télimél¢), dans le village de Binta Laly Sow. Ces deux activités avaient
I'inconvénient détre complexes a gérer pour générer des revenus sur le long terme.

Apres plusieurs semaines de réflexion et de consultation, Hadiatou Diallo (qui nous avait rejoints
entre-temps) a proposé I'idée de construire un logement a placer en location et dont le loyer sera
reversé a la bénéficiaire a vie. La gestion de lactivité serait simple et la pérennité des revenus
garantie. L'idée était géniale, méme si un projet immobilier a Conakry reste tres coliteux et
demande beaucoup de temps pour sa mise en ceuvre.

Nous l'avons néanmoins adoptée avec l'objectif de construire non pas un logement, mais trois
dont deux a mettre en location et le troisieme réservé a Binta Laly pour en faire un toit. Cest
ainsi que nous avons dénommé le projet « Un toit pour Binta » et créé le mot-clé #UntoitpourBinta
pour agréger les contenus publiés sur les réseaux sociaux. Grace a la rime « Toit/ Binta », le nom
était facile a retenir et dégageait une certaine poésie. Aujourd’hui, il est devenu courant et tres
populaire.
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3.1.2 Mise en place de moyens de collecte, de sécurisation et de tracabilité des
contributions

Avant méme le lancement officiel du projet, le 14 septembre 2020, nous avions imaginé les moyens
techniques pour collecter largent de la revente du livre, celui de I'album ainsi que les différentes
contributions volontaires. Nous avons donc ouvert deux numéros pour les transferts Orange
Money (623 56 33 51) et MoMo (662 93 33 79).

Pour les transferts depuis Iétranger, lessentiel des services disponibles en Guinée a été mis a
contribution : Wari, Western Union, Money Gram, Point Xpress, etc. On a également ouvert une
cagnotte sur la plateforme Leetchi (qui na rien donné au final) et une autre au moment de la vente
des billets sur la plateforme guinéenne www.billetsfaciles.com (C£3.1.5).

Comme il fallait centraliser, sécuriser et garder une tragabilité de 'argent issu de toutes ces sources,
nous avons décidé de créer un compte bancaire joint pour une gestion transparente des fonds. Cest
ainsi que nous avons ouvert chez Orabank le compte N° 005 008 8370600101 34 sur lequel toutes
les entrées financieres recueillies ont été reversées.

3.1.3 Vente du livre « Ma Guinée Plurielle »

Le premier défi pour nous consistait a mobiliser le montant nécessaire a investir pour la production
d’'un album initialement de cingq titres a vendre a un « prix humanitaire ». Le colit estimatif était au
départ de 15 millions GNF (pour un cott réel de 20 millions au moment de lenregistrement). Pour
financer celui-ci, nous avons eu l'idée d'utiliser en partie le livre dAlimou Sow « Ma Guinée
Plurielle, chroniques d’une Guinée ineffable a partir d'un blog » (Editions I'Harmattan Guinée,
2017).

En effet, lauteur peut acheter son livre (vendu 260 000 GNF) a moitié prix aupres de Iéditeur pour
le revendre au prix normal de 260 000 GNF et reverser les 130 000 francs dans le budget de
production de l'album spécial. Cette idée novatrice a joué un effet de levier et a permis dobtenir
assez rapidement le montant nécessaire pour la production.

Puisque quelques jours apres la mise en route de l'opération de vente du livre, lopérateur Guinée
Games nous a contactés pour prendre en charge I'intégralité du budget prévisionnel de production
du mini-album. Ce qui a été fait en deux versements de 7 et 8 millions GNF via Orange Money le
21 septembre 2020. Cette contribution a permis de lancer rapidement les actions décisives de
création de l'album.

3.1.4 Création de I'album spécial « Solidarite »

Pour financer le projet, une autre stratégie adoptée a consisté a faire contribuer lartiste par son
talent afin de mobiliser le capital a investir. Concretement, il sagissait daccompagner Binta Laly
Sow a composer un album spécial de 5 titres a vendre a un prix lui-méme spécial ; cest-a-dire
supérieur au cout classique d’'un album de musique sur le marché local.

10
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Pour cette activité, comme pour toutes celles en lien avec la musique, Binta Laly Sow et son équipe
— et en particulier son manager Mamoudou Maz Diallo — ont été étroitement impliqués. M. Maz a
proposé un plan de création de trois titres et le remix de deux anciens du répertoire de lartiste pour
un budget de 4 150 000 GNF n’incluant pas les frais de répétition que nous avons dii payer
ultérieurement pour faire avancer le projet qui accumulait du retard.

Des cinq morceaux initialement prévus, lalbum final sest retrouvé avec sept titres sur
recommandation de M. Maz Diallo qui a proposé le rajout du remix de Bhouloun ndjouri qu’il
détenait et le titre Faale déja connu du grand public mais ne figurant dans aucun album de Binta
Laly.

De commun accord avec Iéquipe, nous avons baptisé l'album « Solidarité » pour rester dans l'esprit
« humanitaire et solidaire » du projet. Lenregistrement a eu lieu au studio Afomed de Hamed
Fofana, a Lambanyi, suivant un contrat de 2 000 000 GNF par titre.

Nous avons choisi de le produire sur clés USB personnalisées plus pratiques pour la lecture et en
situation de mobilité. Un prestataire basé en France et aux Pays-Bas nous a livré sur commande 500
clés USB d’une capacité de 512 Mo avec la photo de Binta Laly Sow et le logo du projet gravés sur
chaque unité en recto/ verso. Pour couronner le tout, nous avons confectionné a Conakry une
pochette en tissu brodé du logo du projet pour les clés USB.

Livrées a la veille du concert dédicace, elles ont été revendues en méme temps que les tickets du
concert a raison de 250 000 GNF par unité. Pour un résultat mitigé que nous détaillons ci-dessous.

3.1.5 Organisation du concert

Nous avons organisé un concert-dédicace de
lalbum « Solidarité » le 12 mars 2022 au
Chapiteau by Issa a Conakry. Le but était de
vendre le maximum de tickets dont le prix a été
fixé en trois catégories : VIP a 1 000 000 GNF ;
Couple a 500 000 GNF et Single a 250 000 GNF,
dans le cadre d’'un contrat démission et de vente
de tickets imprimés et électroniques avec la
et plateforme billetsfaciles.com.

Pour la location de la salle de spectacle, la sonorisation, la décoration, la tenue de lorchestre et de
lartiste, les badges du staff, le personnel dappui (installation, vente de tickets, hotesses, sécurité)
ainsi que pour loffre dun cocktail, nous avons la encore bénéficié de lindispensable
accompagnement de Guinée Games a travers Habibatou Bah (Responsable de
communication) et son époux Moussa Doumbouya (Petit Tonton, de Koumakan) qui se sont
investis dans les moindres détails de lorganisation et lont gérée avec professionnalisme.

De son c6té, et comme contribution au Projet, « Billets Faciles » a décidé de ne prendre aucune

commission sur la cagnotte créée sur sa plateforme. Celle-ci a donné un montant modeste de
1278 000 GNE.
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Le concert a mobilisé moins de monde que nous espérions (aux alentours de 150 personnes), en
tout cas largement en dessous des efforts déployés dans la communication et la mobilisation. Le
prix élevé des tickets et I'age de lartiste font partie des facteurs explicatifs de la faible mobilisation
(CL7.1).

Néanmoins, le concert a généré un montant de preés de 60 millions GNF (ce qui équivaut a un
public de 2 400 personnes pour un concert classique a 25 000 GNF le ticket). En réalité, beaucoup
de personnes ont acheté des billets sans faire le déplacement.

Plusieurs artistes invités ont répondu présents et se sont produits : Petit Yero, Abdoulaye Keita,
Léga Bah, Pathé Moloko, Soul Bang’s, Dimédi Slam, Bappa Zigué, Thierno Mamou, Queeneft,
Mamadou Thug, etc.

A la fin du spectacle, nous avons consenti a reverser 3 500 000 GNF a l'ensemble des membres de
lorchestre de Binta Laly Sow et 2 500 000 francs au directeur artistique du spectacle, a une choriste,
au photographe et aux deux présentatrices de la cérémonie, a raison de 500 000 GNF par personne.
(Cf annexes).

Pour atteindre le résultat 2, les activités ci-dessous ont été mises en ceuvre :

3.1.6 Intense action de plaidoyer et de lobbying

Parallélement au volet musical, nous avons déployé une intense action de plaidoyer et de lobbying
aupres des mécenes et autres bonnes volontés pour recueillir le maximum de contributions. Nous
avons, a cet effet, écrit une centaine de courriers et édité autant de cartes destinées aux cibles :
autorités de I'Etat, commercants, mécénes, banques, assurances, associations, ONGs, leaders
politiques et dopinion, etc.

Clest grace a cette campagne de plaidoyer que nous avons recu la contribution majeure de M.
Antonio Souaré, PDG de SAMBGM qui séleve a 5 000 USD (42 500 000 GNF). C'est grace a elle
également que nous avons pu sensibiliser l'entourage direct du président de la transition, le Colonel
Mamadi Doumbouya, dont le geste a parachevé le Projet (Cf. 5.6).

3.2 Communication et mobilisation

Cette action de plaidoyer a été sous-tendue par une stratégie de communication créative autour du
projet. Dés son lancement, nous avons défini la stratégie et mis en place un premier plan de
communication avec des objectifs, des messages, des cibles et des outils consciencieusement
sélectionnés.

3.2.1Création de ['identité numérique de Binta Laly Sow

La communication a démarré avec lobjectif de créer une identité numérique de Binta Laly =~ Sow
qui, malgré sa longue carriere musicale et I'intérét des réseaux sociaux pour une artiste, navait
aucune présence digitale. Nous lui avons donc créé des comptes sur les principales plateformes en
commengant par un préalable important : de belles photos.
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3.2.1.1 Réalisation de photos professionnelles

Les rares photos de Binta Laly visibles sur les sites Internet avant le démarrage du projet étaient des
photos « amateurs » qui dataient de plusieurs années et ne présentaient pas l'artiste a son avantage.
Nous avons donc entrepris de changer cela en réalisant des photos professionnelles.

Pour ce faire, nous avons utilisé le talent du photographe professionnel Youssoupha Seck (Pys Seck)
qui a organisé une séance de shooting gratuit. Sensible au projet, Pys Seck a méme contribué avec
de l'argent en donnant 500 000 GNF. Ce sont ses photos qui ont été utilisées pour la création des
profils médias sociaux et, ultérieurement, pour diverses illustrations d’affiches et les clés USB.

)
S
3

3

B3

o

B
=
a
&
8

3.2.1.2 Creation d'une page Facebook

Facebook étant le réseau social le plus populaire en Guinée, nous y avons logiquement créé une
Page professionnelle https://www.facebook.com/Bintalalysowofficiel pour lartiste. Celle-ci a
connu une ascension fulgurante : moins de 24H apres son lancement le 24 septembre 2020, elle a
recueilli pres de 5 000 abonnés !

Depuis son lancement, la Page a servi a relayer lessentiel de la campagne digitale concernant le
projet mais surtout a montrer Binta Laly Sow sous un jour nouveau en lui créant un immense élan
de sympathie et de solidarité.

Malgré I'irrégularité des publications, faute de ressources humaines suffisantes et de coordination
avec lartiste, la Page compte 163 000 abonnés (début octobre 2022). Elle est mentionnée
quotidiennement, a chaque fois que l'on parle de Binta Laly Sow sur Facebook.

3.2.1.3 Creation d’'une chaine YouTube et une adresse électronique

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, Binta Laly Sow ne disposait pas de chaine YouTube avant
septembre 2020. Ses clips sont disséminés sur la plateforme vidéo et exploités de fagon illégale.

Nous avons donc, dans la foulée, créé une chaine YouTube pour lartiste et une adresse électronique
dédiée (bintalalysow@gmail.com).
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La chaine était destinée a héberger au moins un clip réalisé sur I'album « Solidarité » et tous les
anciens clips de Binta Laly Sow qui auront pu étre récupérés entre temps. Faute de ressources
humaines suffisantes, elle na pas pu étre promue, ni alimentée.Enfin, a noter que ladresse
électronique a servi de boite déchanges dans le cadre de la renégociation du contrat de lartiste avec
la maison Syllart Recods (Cf. 5.2).

3.2.2 Une campagne medias sans précédent

A coté de ces outils digitaux nous avons lancé une campagne médias de portée internationale. Nous
avons utilisé a cet effet nos bonnes relations avec les médias et les journalistes en notre qualité de
chargés de communication. Plus largement, nous avons utilisé nos relations personnelles sans
limite pour communiquer et mobiliser autour du projet.

La relation presse a été notre principal outil de communication. En tant qu'initiateurs du projet,
nous avons réalisé plusieurs dizaines d'interviews dans les médias guinéens et étrangers toutes
catégories confondues : presse écrite et en ligne, radio et télé. Méme chose pour Binta Laly Sow et
son manager qui, en plus de 30 ans de collaboration, navaient jamais autant bénéficié d’'une
exposition médiatique favorable de I'aveu méme de M. Maz Diallo.

Si lensemble des médias ont joué le jeu, le Groupe Hadafo Médias sest distingué par I'implication
personnelle du PDG Lamine Guirassy lequel a ouvert toutes les antennes du groupe au projet, a ses
porteurs, a lartiste et son manager. Radio Espace a quasiment consacré une semaine complete de
battage médiatique (interviews, spots publicitaires pris en charge, diffusion de clips, etc.) autour de
lalbum spécial et du concert du 12 mars.

Cette campagne médiatique est sans précédent pour un projet humanitaire en Guinée. Elle a permis
de mobiliser, de fédérer des personnes et des énergies autour du projet mais également de
réhabiliter 'image de lartiste en consolidant sa notoriété.

3.2.3 Création de I'identité visuelle du projet (logo)

Apres avoir créé un nom « accrocheur » pour le projet, il fallait lui trouver une identité visuelle
simple et efficace. Nous avons donc créé un logo représentant une maison illuminée par le soleil a
lintérieur de laquelle pousse une plante avec en dessous le nom du concept #UnToitPourBinta. C'est
un symbole de toit, de vie et de croissance.

UnToitPourBinta

Celogo a été utilisé dans tous les supports de communication du projet : réseaux sociaux, courriers,
dépliants, etc. Il a été gravé sur les 500 clés USB de l'album, floqué sur plusieurs dizaines de t-shirts
publicitaires et brodé en fils orange, dans une version simplifiée, sur les 500 pochettes en tissu
destinées a contenir les clés. Il est devenu I'identité visuelle du projet.
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3.2.4 Realisation d’'une plaguette de promotion

Pour faciliter le partage et la compréhension des principales articulations du projet, nous avons
congu une plaquette promotionnelle de 8 pages a partir d'un premier texte diffusé via la plateforme
de blog Medium et consulté plus de 2 000 fois.

C’est un outil d’information destiné a toute personne voulant avoir une version écrite et simplifiée
du projet. Le dépliant satisfait a cette attente en répondant a des questions simples comme :
pourquoi ce projet ? A quoi consiste-t-il ? Quel est son cotit ? Comment y contribuer ?

Le document est introduit par une breve présentation de Binta Laly Sow retragant son origine, son
parcours musical et ses réussites. Converti en PDF, il a été largement partagé par mail et par
WhatsApp ou comme piéce-jointe aux courriers, contribuant ainsi a amplifier la communication
sur le projet.

3.2.5 Les outils de communication et de travail des initiateurs

Pour communiquer et coordonner toutes ces actions, nous avons mis en place plusieurs canaux de
communication entre nous initiateurs et porteurs du projet :

Rencontres physiques

le projet a démarré par une rencontre physique entre Abdoulaye Sadio et
Alimou Sow fin 2018. Puis ce type de rencontres se sont enchainées. Les
décisions les plus importantes ont été prises au cours des réunions
physiques.

WhatsApp et Messenger

Ces deux applications ont été le moyen de communication le plus

fréquemment utilisé. Elles nous ont permis de partager des idées, des
documents, des liens et toutes sortes de contenus. Nous y avons créé des
groupes de discussion restreints a trois (Abdoulaye, Alimou et Hadiatou) et

parfois élargis aux autres collaborateurs. Ces outils ont servi a la fois de

Teléphone

cest le moyen de communication le plus utilisé apres les messageries
ﬁ Messenger et WhatsApp. Les centaines dappels téléphoniques que nous
ﬂ nous sommes passés depuis 2018 pour parler du projet ont été entierement

canaux déchanges mais également de boites d’archives de nos conversations
pris en charge par nous-mémes. Nous avons mis un point d’honneur de ne

et des documents partagés.
jamais utiliser les ressources du projet pour des appels téléphoniques directs.
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Mail, Google Drive, Canva, Pablo

nous nous sommes également servis de nos adresses mails personnelles
pour échanger des documents, des comptes rendus de réunion et autres
supports de communication. Nous avons aussi abondamment utilisé Google
Drive pour archiver et partager divers types de contenus (photos, morceaux
de l'album, visuels, etc.), pour créer des formulaires comme par exemple sur
la vente du livre Ma Guinée Plurielle et surtout pour partager et renseigner
le tableau financier dentrées et de sorties. Toujours dans le domaine de la
productivité, nous avons abondamment utilisé les logiciels de graphisme
Canva et Pablo pour réaliser nous-mémes les visuels (affiches, banderoles,
infographies, etc.) Ceci ajouté a lappui technique dAbdourahim Diallo a
considérablement réduit les cofits de production..



4 Bilanfinancier

Nous présentons ci-dessous le bilan financier du projet avec une breve description des

contributeurs, les entrées et les sorties ainsi que le solde de tout compte.

41Les contributeurs

Nous avons tenu une liste de contributions pour recenser toutes les entrées d’argent depuis le
lancement du projet. Mais il est impossible davoir une liste nominative de tous les contributeurs.
Clest le cas par exemple pour l'achat des tickets pour le concert.

UnToitPourBinta @

Nous sommes conscients par ailleurs que certains donateurs et donatrices ne souhaitent pas voir
leur identité divulguée publiquement. C'est pour cette raison que nous nous sommes abstenus de
publier les numéros de téléphone. Quelques autres personnes ont contribué anonymement.

4?2 Les entrées

(| Contributeurs | Source Montant en GNF Notoe |
1 Anonyme 16 000 Don
2 Anonyme 29 000 Don
3 Anonyme 50 000 Don
4 Anonyme 50 000 Don
5 Anonyme 55000 Don
6 Hadiatou Diallo 100 000 Don (10 euros)
7 Douah Diallo 100 000 Don
8 Tidiane Keita 100 000 Don
9 Anonyme 105 000 Don
10 | Anonyme 200 000 Don
11 | Lt Mamadou A. Barry 200 000 Don
12 | Habibatou Bah 200 000 Don
13 | Christoph Pelzer 260 000 Achat livre 1 ex.
14 | Oumou Salamata Bah 260 000 Achat livre 1 ex.
le Kemo Keita 260 000 Achat livre 1 ex.
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4.2 Les entrees
4 )

N°| Contributeurs / Source Montant en GNF Nature

16 | Diamiou Diallo 268 000 Achat livre 1 ex.
17 | Ismaila Hadiatoulaye Barry 268 000 Achat livre 1 ex.
18 | Youssouf Diallo 268 000 Achat livre 1 ex.
19 | Ibrahima Kalil Kéita 300 000 Don

20 | Yaya Barry 300 000 Don

21 Habib Baldé 308 000 Don

22 | Ramata Koné 308 000 Don

23 | Abdoulaye Bah 430 000 Don

24 Dr Lamine Poreko 450 000 Don

25 | Papa Seck 500 000 Don

26 | Sakoba Sylla 500 000 Don

27 | Sékou Oumar Camara 500 000 Don

28 | Anonyme 512000 Don

29 | Abdourahmane Diallo 540 000 Achat livre 2 ex.
30 | Mohamed 664 806 Don

31 | Hambaliou Baldé 707 000 Don

32 | Mamadou Ramadane Diallo 800 000 Don

33 | Aboubacar Diallo (Fim) 950 000 Don (100 USD)
34 | Anonyme 1 000 000 Don

35 | Gabriel Curtis 1 000 000 Don

36 | Zak Koin Baldé 1 000 000 Don

37 | Thierno Amadou Bah 1 000 000 Don

38 | Anonyme 1 020 000 Don

39 | Abdourahim Tombon Diallo 1 040 000 Achat livre 4 ex.
40 | A.Bobo Diallo 1294 000 Achat livre 1 ex. + don
41 Bilia Bah 1534 000 Don

42 | Souadou Baldé 2 000 000 Don

N
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N°| Contributeurs / Source Montant en GNF Nature |
43 Fomasyl 2 000 000 Don

44 | Dr Abdourhamane (Fotten G.) 3 000 000 Don

45 | Soul Bang’s & Manamba K. 5000 000 Don

46 | Elhadj Abdourahim Koula 5000 000 Don

47 |  Oumy Création 7 450 000 Don

48 | Soirée gala 10 000 000 Chez Alpha VIP
49 | Abdourahim Bah 10 000 000 Zakat

50 | Grand P 10 000 000 Don a travers A. Amlo
51 | Guinée Games 15 000 000 Don

52 | Antonio Souaré 42 500 000 Don (5000 USD)
53 Tickets concert du 12 mars 58 261 000 Cumul des ventes

J

0TAL : 189 657 806 GNF
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Comme on le voit dans le tableau, le montant de l'ensemble des contributions financieres séleve a
cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-sept mille huit cent six francs guinéens (189 657
806 GNF). Trois donateurs ont en cumul versé un tiers de ce montant, soit plus de 60 000 millions
de francs guinéens.

Monsieur Antonio Souaré a, a lui seul, offert 42 500 000 GNF. Et si l'on y ajoute la contribution de
son entreprise Guinée Games (GG) pour la production de l'album, le montant total de sa
contribution séleve a 57 500 000 GNF, sans compter 'appui logistique de GG dans l'organisation du
concert. Les autres montants égaux ou supérieurs a 10 000 000 GNF sont le fruit des spectacles
organisés dans le cadre de « l'approche musique » du projet.

4 3 Les sorties

Les sorties représentent toutes les dépenses effectuées. Le montant total des sorties séleve a
quatre-vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante-dix francs
guinéens (84 785 270 GNF). Comme on le constate dans le tableau ci-dessous, lessentiel des
dépenses était destiné a Binta Laly Sow et a son orchestre. 23 % de toutes les dépenses ont été
allouées a ses frais d’entretien remis a différentes dates (voir détail en annexe). Le reste est constitué
de dépenses d’investissement dans la production de lalbum avec deux lignes essentielles :
lenregistrement au studio (10 000 000 GNF) et la production des clés USB (14 000 000 GNF).

(N° Poste de dépenses Montant Observations )
1 | Rafraichissants préparatifs concert 134 000 Réunion avec les collaborateurs
2 | Transports meubles 150 000 Meubles offerts par Chr. Pelzer
3 | Téléphone et frais de gestion compte 200 000 A travers M. Ab. Santou
4 | Banderole 450 000 Conférence de presse du 5 janv.
5 | Attestation de solde bancaire 339 000 Frais de l'attestation
6 | Hamed Fofana 500 000 Direction artistique du concert
7 | Hawa Barry 500 000 Co-présentatrice
8 | Mimiche Diabaté 500 000 Co-présentatrice
9 | Juldeh 500 000 Photographe
10 | Fatou Barry 500 000 Queeneff (chorale)
11 | Location salle Maison de la presse 800 000 Point de presse du 5 janv.
12 | Transport orchestre 1 000 000 Aller/ retour pour le concert
13 | Rafraichissants 1400 000 Jour du concert pour orchestre
14 | Impression, distribution 1500 000 Lettres, cartes, enveloppes
15 | Banderoles 1615000 10 banderoles pour le concert
k16 Répétitions orchestre 2 000 000 En 2 séances a Fatass (T8) )
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N° | Poste de dépenses Montant Observations

17 Morceau dédié a Lamine Guirassy 2000 000 Sur demande de Binta Laly
18 Remix Bhouloun Ndiouri 2000 000 Racheté aupres du Manager
19 Billets faciles 3200 000 Impression tickets

20 Frais prestation orchestre 3500 000 Nuit du concert

21 Atelier de création album 4 150 000 Sur demande du Manager
22| Pochettes 6 000 000 Broderie du logo du projet
23 Logiciels Infographie et Internet 7 100 000 Canva, Pablo et Internet sur 2 ans
24 | Enregistrement album studio Hamed 10 000 000 2 millions GNF par titre

25 Production album (clés USB) 14 887 270 Clés USB personnalisées
26 Frais d'entretien Binta Laly (cumul) 19 860 000 Payés a différentes périodes

Rapport dactivités et bilan financier - Projet « Un toit pour Binta

TOTAL : 84 785 270 GNF

copyright ©Juldeh

» — novembre 2022
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Poste de depenses

Frais d'entretien Binta Laly (cumul)
Production album

Enregistrement album studio Hamed
Logiciels Infographie et Internet
Pochettes

Atelier de création album

Frais prestation orchestre

Billets faciles

Répétitions orchestre

Morceau dédicace

Remix Bhouloun Ndiouri
Banderoles

Impression, distribution
Rafraihissants

Transport orchestre

Location salle

Hamed Fofana

Hawa Barry

Mimiche Diabaté

Juldeh

Fatou Barry

Banderole

Attestation de solde bancaire
Téléphone et frais de gestion compte
Transports meubles

Rafraihissants préparatifs concert

| 4

| 5 500

| 3 200

[ 2 000 00

[ 2 000 00

[ 2 000 00

JE 1 615 000

JEEE. 1 500 000

I 1 400 000

JEN 1 000 000

I 300 000

JEl 500 000

JE 500 000

|l 500 000

il 500 000

JIl 500 000

450 000

339000

200 000

1150 000

134 000

| — 7 100 000

|—— 6 000 000

150 000

000

00

10 000 000

14 887 270

19 860 000

UnToitPourBinta

10M

15M

20M

25M
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4.4 e solde du compte

Comme le montre l'attestation bancaire délivrée par ORABANK en date du 14 novembre 2022 (voir
en annexe), le solde du compte affiche un montant de cent un millions quinze mille huit cent
soixante-six francs (101 015 866 GNF). La différence entre entrées et sorties donne la somme de
104 721 536 GNF. La différence de 3 705 670 GNF se trouve en liquide dans la petite caisse
fonctionnelle pour les travaux de mise en page, impression et diffusion de ce rapport ainsi que pour
lorganisation d’un point de presse d'annonce de la cloture du projet.

On sapercoit que le solde disponible est largement en-dessous du budget du projet, mais comme
nous l'avons constaté plus haut, lobjectif général de celui-ci a été atteint grace a l'effet de levier de la
communication et du plaidoyer : sortir Binta Laly Sow de lextréme précarité.

Qu'allons-nous faire de ce montant de cent un millions quinze mille
huit cent soixante-six francs (101015 866 GNF) ?

Nous avons décidé de reverser ce montant graduellement a Binta Laly Sow a raison de trois millions
de francs guinéens par mois virés directement sur son compte bancaire. Ce qui devrait prendre au
total 34 mois. Ce choix est motivé par notre volonté de rester dans l'esprit du projet, a savoir offrir
une source de revenus durables a la bénéficiaire. Nous espérions mobiliser entre deux et trois
millions de francs guinéens de frais de loyer a lui reverser jusqu'a la fin de ses jours si le projet avait
abouti tel que planifié. Les circonstances font que nous le ferons sur une période limitée de trois ans.
Ce qui, de notre point de vue, est nettement mieux que de lui remettre le montant intégral d'un
coup. Heureusement, cette somme est loin détre le seul acquis du projet.
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0. L.es retombees du projet

Dans cette partie, nous allons lister les résultats du projet sans revenir sur les deux premiers
objectifs spécifiques analysés plus haut. Il sagira plutét dexaminer et analyser les retombées
bénéfiques du projet en faveur de la principale concernée, Binta Laly Sow.

b.IL'image de Binta Laly Sow revalorisée, sa popularité consolidee

Cest sans doute la retombée la plus palpable de notre action. Grace a la campagne de
communication décrite précédemment et a lensemble des outils mis en place pour sa mise en
ceuvre, la popularité de Binta Laly a connu un bond. Elle était, certes, déja populaire au point détre
qualifiée de « légende », mais son exposition médiatique dans le cadre du Projet a contribué a
rehausser son image dartiste. Sa contribution majeure a la culture pastorale de Guinée a pu étre
soulignée et vulgarisée aupres du public jeune présent sur les réseaux qui nen était pas forcément
conscient.

Cette popularité renouvelée et consolidée se traduit pour elle et pour son orchestre par des
invitations de plus en plus fréquentes a des cérémonies traditionnelles et officielles, des rencontres
de haut niveau et méme des prix. Globalement, ce projet a accessoirement permis de relancer sa
carriere musicale.

b.2 Revision du contrat sur ['album « Foulaniou » avec Syllart Records

Le 14 mars 2022, Fatoutmata Binta Laly Sow a signé un protocole de rémunération révisé  avec la
maison Syllart Records. En effet, Syllart Recods a acquis des droits sur I'album « Foulaniou » et lui
devait des royalties impayés depuis 2017. Le nouveau contrat a non seulement permis le rappel des
impayés depuis cette date, mais il a été révisé a lavantage de lartiste avec une augmentation
substantielle des redevances portant sur l'exploitation digitale de I'album.

Ce travail de révision a été supervisé par lartiste elle-méme et son manager, mais cest nous porteurs
du projet qui avons été contactés en premier par Syllart Records. Nous avons établi le contact entre
les deux parties et avons joué le rdle de coordination et dappui technique en mobilisant
gratuitement un expert (Abdourahim Diallo de Tera Music) pour préserver les droits de lartiste
autant que faire se peut.

Clest a cette occasion que nous avons accompagné Binta Laly Sow a ouvrir un compte bancaire
apres lavoir aidée a renouveler sa carte d’identité. Cest sur ce compte que l'argent du rappel des
royalties a été directement viré par Syllart Records. La maison a promis deffectuer dorénavant des
versements réguliers. Binta Laly Sow étant 'unique propriétaire du compte, cest elle seule qui
connait le solde et peut effectuer des opérations de retrait. Nous attestons néanmoins que Syllart
Records tient sa promesse.

A noter que cest 'adresse électronique que nous lui avons créée au lancement du projet qui a servi
de canal de communication durant tout le processus de négociations pour la révision du contrat.
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h.3 Reprise de Bhouloun ndjouri par Manamba Kante

La chanteuse Manamba Kanté a repris « Bhoulou ndjouri », 'un des titres phares du répertoire de
Binta Laly pour « rendre hommage a la légende de la musique pastorale de Guinée ». Cette reprise
a été particulierement bien accueillie par les mélomanes de deux artistes. Le clip qui a été tourné par
Manamba Kanté et publié le 21 juin 2022 sur sa chaine YouTube totalise au moment de la rédaction
de ce rapport plus de 3,2 millions de vues !

Soul Bang’s, Iépoux de Manamba Kanté, a été tres impliqué dans le projet « Un toit pour Binta » a
ses débuts. Il fait partie de nos tout  premiers consultants. Début 2022, il nous a fait part de la
volonté de sa femme de reprendre le titre Bhoulon ndjouri. Comme pour tout ce qui touche aux
droits musicaux de Binta Laly Sow, nous lui avons immédiatement recommandé de se mettre en
rapport avec M. Diallo, le manager de Binta Laly, pour en discuter. Ce quil a fait, mais nous
ignorons les termes de leur accord entre professionnels de musique.

La polémique née a la suite de la sortie du clip sur la reprise nous a surpris comme tout le monde.
En tant quentremetteurs, nous nous sommes rapidement investis pour trouver une solution. Ce
que nous avons réussi, avec dautres facilitateurs, en demandant aux deux parties daccepter
déteindre la polémique qui enflait dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous leur avons
suggéré dentamer des discussions de fond pour déterminer la paternité des droits sur la chanson
reprise, objet de la polémique semble-t-il.

Quoi quil en soit, cette reprise est un fruit du projet et elle a été bénéfique a toutes les deux
chanteuses : Binta Laly Sow a vu sa popularité et son influence sagrandir au-dela des locuteurs de
la langue Poular dans laquelle elle chante exclusivement. Gréce a cette reprise, sa musique a touché
un nouveau public jeune et non « poularophone ». De méme, Manamba Kanté a acquis de
nouveaux fans amateurs du « Poodha », le folklore peul.

b4 Participation a plusieurs concerts/ cérémonies officielles

On ne compte pas le nombre dévenements auxquels Binta Laly est invitée depuis le lancement du
projet et surtout depuis la sortie de I'album spécial « Solidarité » : concerts (35 ans de carriere de
Tidiane Wordl Music, les 10 ans de carriere de Soul Bangss, etc.), soirées culturelles (Nuit du Conte,
etc.), cérémonies officielles (lancement des Assises Nationales, l'An 1 du CNRD au pouvoir, etc.),
etc. Elle a également rencontré plusieurs officiels (ministres) a diverses occasions. Cette
redynamisation de sa carriere est a comparer a la période d’avant le lancement du projet ou lartiste
était dans le creux de la vague.

h.5 Grade de Commandeur de I'Ordre national du mérite et
autres distinctions

Dans un décret en date du 31 octobre 2022, veille de commémoration du 64éme anniversaire de
IArmée guinéenne, le président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a nommé «
Hadja Binta Laly Sow » au grade de Commandeur de I'Ordre national du mérite aux cotés de
l'artiste musicien Abdoulaye Sawpith et 35 autres personnalités. Le décret précise quelle a recu cette
distinction « en reconnaissance des éminents services rendus a la Nation pour I'émancipation de la
culture guinéenne et africaine ». Elle a effectivement recu la distinction au cours d'une cérémonie
de remise officielle organisée au Palais le vendredi 4 novembre 2022.
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Sept mois plus tot, précisément le 19 mars 2022, Binta Laly Sow a recu le Prix honorifique de
Meilleure Personnalité de I'Unité et de la Coopération décernée par TONG « Afrique et Mérites ».
La distinction a été remise a loccasion de la « Nuit du Mérite » organisée a Conakry (Chapiteau by
Issa) dans le cadre de la Tournée Africaine de la Coopération (TAC), un évenement international
itinérant qui récompense les acteurs du développement du continent. Nous avons servi
d’intermédiaires et de courroie de transmission pour la remise de ce prix purement honorifique.

Enfin, dans le méme registre des distinctions, il convient de mentionner ’honneur rendu en mars
2022 a Binta Laly Sow par Lassiry Grafitti a l'occasion de la 4eme édition du festival de graffiti sur le
theme « Sauvegarde du patrimoine et paix sociale ». Son portrait, inspiré de 'une de nos photos
prises en prélude au lancement du projet, a été peint par des artistes sur une grande fresque murale
a Kissosso (Matoto) aux c6tés dautres icones nationales comme Hadja Mafory Bangoura.

Ces distinctions en faveur de Binta Laly Sow ont été indéniablement favorisées par le projet et la
campagne de communication déployée pour promouvoir son image. Elle devient ainsi une
personnalité qui compte au plus haut niveau de la Nation guinéenne.

h.6 Le don du président de la transition qui paracheve le projet

Dans la journée du mardi 30 aott 2022, le président de la transition, le Colonel Mamadi
Doumbouya, a reu en audience Binta Laly Sow et lui a offert un cadeau constitué « d'une voiture
4x4 sortie d’usine et une forte enveloppe » selon les propres termes de I'annonce publiée sur la Page
Facebook de la Présidence de la République de Guinée.

Quelques mois plus tot, a loccasion de la cérémonie de lancement des Assises Nationales, le 22
mars, le Président avait été interpellé directement par le Directeur de la Communication et de
I'Information de la Présidence sur la situation de Binta Laly Sow en nommant le projet « Un toit
pour Binta » et en mentionnant nommément ses créateurs et porteurs. Et le 11 avril le président
Doumbouya en personne sest engagé a « prendre des dispositions » pour « faire quelque chose »
en faveur de Binta Laly Sow, faisant référence a I'interpellation du 22 mars.

Bien que nous nayons pas été associés a la réception du cadeau présidentiel et sans connaitre le
contenu de la « forte enveloppe », ni son utilisation, le geste du Président nous réjouit
profondément en ce qu’il parachéve notre projet.

Nous ne pourrions espérer mieux : lancer un projet humanitaire en faveur d’'une artiste et quun
président de la République en soit sensible au point d’y contribuer directement est au-dela de toutes
nos espérances. Aussi, en plus de 50 ans de carriere, cest la premiere fois qu'un président de la
République recevait Binta Laly Sow en audience au Palais pour lui offrir un cadeau d’une telle
importance. Cadeau suivi plus tard par le décernement du grade de Commandeur dans lordre
national du mérite comme on I'a vu plus haut.

Ceest le plus grand résultat de notre intense action de plaidoyer auprés des mécenes, des bonnes
volontés et des autorités. Nous avons frappé a toutes les portes, y compris donc a celle de la
Présidence pour plaider en faveur du projet. Lentourage du Président en était sensibilisé a travers
divers canaux de communication dont la plaquette promotionnelle mentionnée plus haut.

Outre ce geste majeur du président, Binta Laly a recu directement plusieurs autres cadeaux, en
nature ou en numéraire, offerts par des particuliers en soutien au projet (meubles, textiles, etc.).
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b.1 Les promesses de dons recensees

En plus de toutes ces retombées, nous avons également recensé un certain nombre de promesses de
dons faites par des particuliers et non concrétisées jusqu’a la rédaction de ce rapport. Ces promesses
portent essentiellement sur des matériaux de construction. Voici la liste.

4 )
Prometteurs Nature de [a promesse Date

Mme Asmaou Bah 1 tonne de ciment Septembre 2020
Alpha Diallo (VIP) Les toles pour la toiture de la maison
Senditoo (via Mamadou Thug) 5 millions GNF
Noosecom (via Sega Diallo) 5 millions GNF Octobre
Moussa Daraba Réalisation de clips vidéo o
Moustapha Diallo Montant non déterminé
Entrepreneurs a travers Ministre Infra & TP | 1000 briques Avril 2020
Bankitruck 500 briques+20m3 gravier+ 1t cimentf ~ Mai 2020
Ousmane Gaoual Diallo 5 tonnes de ciment 13 mai 2022
Alpha Bilaré Kit d'éclairage solaire pour la maison 2022
Mbaye A. Fall (Lassiry Graffiti) Main d'ceuvre peinture de la maison 2002

- J

2
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b. Difficultes rencontrees et solutions pour les
surmonter

A Tévidence, conduire un tel projet nest pas sans difficultés. Nous en avons  rencontré plusieurs
mais retenons trois ici. Si certaines de ces difficultés étaient plus ou moins prévisibles, tel que le
contexte politique de fin 2020, d’autres étaient inattendues comme l'exercice de la collaboration avec
la principale concernée et son équipe.

6.1 Des contextes sociopolitique et sanitaire defavorables

Pour le monde entier I'année 2020 fut une épreuve difficile a surmonter a cause de la déclaration de
la pandémie du Covid-19. Les mesures de distanciation sociales prises pour endiguer les
contaminations du virus ont entrainé des restrictions de déplacement et de rassemblement,
plombant Iéconomie mondiale.

En Guinée, a cette crise sanitaire sans précédent sest ajoutée une crise socio-politique majeure avec
notamment lorganisation d'un référendum et des élections législatives et présidentielles tres
contestés.

Ce double contexte sanitaire et politique a négativement impacté le projet en retardant son
lancement et sa mise en ceuvre. Les violences consécutives a la présidentielle du 18 octobre 2020 et
les restrictions de libertés qui ont suivi nous ont obligés de suspendre toutes les activités de
communication durant plusieurs mois.

Nous avons néanmoins continué a travailler sur les aspects techniques du projet. Mais notre plus
grande préoccupation était de préserver Binta Laly Sow du Covid-19 compte tenu de sa
vulnérabilité liée a son age. En plus des conseils de sensibilisation, nous lui avons versé
régulierement des frais dentretien, livré des rations alimentaires et des médicaments pour limiter
ses déplacements et la maintenir le mieux possible a la maison.

De fagon générale, sa santé et son bien-étre ont été au centre de nos préoccupations tout au long de
lexécution du projet. Bien que l'objectif de celui-ci fiit de lui trouver un toit et une source de revenus
durables, nous avons mis un point d’honneur a satisfaire ses besoins essentiels de santé, de
nourriture et de logement. Son age et la précarité dans laquelle elle se trouvait étaient des priorités
absolues.

6.2 Une collaboration laborieuse

Nous savions des le début que la collaboration entre nous et la bénéficiaire du projet allait étre un
défi. Cest pourquoi nous avons usé de la pédagogie en lui expliquant ce que nous voulions faire en
sa faveur bien avant le démarrage des activités du projet. Nous avons associé dans cette démarche
un membre de sa famille proche afin de nous assurer quelle comprenne tout, et surtout quelle
simplique activement. Nous avons obtenu cette assurance au bout de plusieurs séances de
consultations associant son orchestre. Mais nous n'avons pas pu tout anticiper.
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La principale difficulté dans la collaboration était la mobilisation de lartiste et son équipe pour le
respect des délais, en particulier pour la création de l'album. La répétition post-création sest
déroulée en deux sessions au lieu d’'une seule comme prévue, provoquant une rallonge budgétaire.

Notre rigueur de travail (ponctualité, respect des délais, assiduité, etc.) se heurtait a leur habitude
de travailler dans I'informel en l'absence de toute contrainte.

Par ailleurs, nous sommes demeurés intransigeants sur la sécurisation des ressources financieres
mobilisées en rappelant sans cesse lobjectif du projet : mobiliser un capital a investir dans une
activité génératrice de revenus durables.

Pour maintenir I'indispensable coopération, nous avons di faire preuve de résilience et de flexibilité
sans déroger aux regles de base ; cest-a-dire alterner souplesse et fermeté. Un véritable exercice
déquilibriste.

6.3 Des ressources humaines limitées

Clest 'une des difficultés majeures rencontrées dans la conduite de ce projet. Nous étions
pratiquement deux personnes face a une montagne de taches. Il est vrai que nous avons recu l'appui
salvateur de nombreuses personnes, amies et connaissances, mais pour lessentiel nous étions deux,
parfois trois dans le travail technique : conception, programmation, rédaction, prise de décisions,
suivi, comptabilité, etc. Hadiatou Diallo sest néanmoins beaucoup impliquée et a énormément aidé
dans les prises de décision et dans l'organisation du concert du 12 mars.

Des le début, nous avons tenté de mobiliser du monde en mettant en place un Comité de pilotage.
Mais les contextes sanitaire et socio-politique évoqués précédemment et [étalement du projet dans
le temps étaient particulierement prenants. Nous comprenons parfaitement la difficulté d’'un
engagement au long cours sur un projet humanitaire.

Nous avons travaillé sans relache nuit et jour, nous avons quelquefois  passé des nuits blanches
pour tenir les échéances notamment pour la fabrication des clés USB, leur livraison a Conakry a
temps et lorganisation du concert.

Le nombre de consultants volontaires, la gratuité de lessentiel des appuis qui demandaient de

linvestissement et l'utilisation des outils numériques nous ont permis de résorber en partie le
mangque de ressources humaines.
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I. Les lecons apprises

Nous ne sommes certes pas a notre premier projet social, mais celui-ci du fait de sa durée dans le
temps et son ampleur a été une véritable aventure humaine. Nos réussites, nos échecs, nos forces,
nos faiblesses comme notre résilience nous ont appris beaucoup de lecons. Nous en retenons
quatre.

11Binta Laly Sow, I'artiste d’une autre génération

A 77 ans en 2022 avec plus de 50 ans de carriere musicale, Binta Laly Sow est assurément lartiste
d’une autre génération. Une génération qui a passé I'age d’aller aux concerts ou en boite de nuit.
Nous nous en sommes rendus compte a l'occasion du concert pour la sortie de I'album « Solidarité

»,

Moins de 200 personnes y ont pris part dans une salle de 1500 places qui sonnait vide. De leur
propre aveu, la quasi-totalité des personnes présentes ce soir-la étaient venues soutenir le projet et
pas pour danser. Pourtant la qualité musicale de l'album produit est indéniable. Les sept titres
composés puisent dans l'authentique style musical de l'artiste, le « Rokyndoye ».

Le prix élevé des tickets dentrée nest donc pas le seul facteur explicatif de la faible mobilisation ;
méme si, comme expliqué plus haut, cela na pas affecté les recettes de la soirée. Hélas, I'dge de
lartiste semble étre la principale raison. Les mélomanes aiment écouter sa musique mais pas
forcément daaller la voir sur scene.

Binta Laly Sow reste néanmoins une icone de la musique pastorale peule de Guinée. Elle a inspiré
de nombreux artistes et a contribué a faire entrer la musique traditionnelle guinéenne dans les
studios denregistrement modernes. Elle est aujourd’hui I'une des plus grandes voix de la musique
traditionnelle africaine.

1.2 Un projet immobilier novateur mais onereux

En choisissant de financer un projet immobilier, nous voulions faire d’une pierre deux coups : offrir
un toit a Binta Laly et une source de revenus garantis jusqu’a la fin de sa vie.

Grace a un contributeur trés engagé dans le projet, l'entreprise EBP BTP nous a offert gratuitement
un plan de trois appartements de moyen standing dont un séparé et réservé a la bénéficiaire pour
en faire son toit. Les deux autres de deux pieces chacun sont destinés a la location, l'objectif étant
davoir des revenus dentre 2 000 000 GNF et 3 000 000 GNF par mois.

Contrairement a une entreprise de type restaurant, la gestion de lactivité ne nécessite aucune
compétence particuliere. Il suffirait de placer les deux appartements prévus en location dont Binta
Laly pouvait elle-méme percevoir et gérer les frais de loyer. Cest l'avantage du projet.

Mais il avait un inconvénient de taille : son cout. Dés le début, nous étions conscients du défi que
représentait la réalisation d'un projet immobilier a Conakry ou le prix de 'immobilier a
littéralement explosé ces dernieres années atteignant des sommets (jusqu’a 100 000 euros la parcelle
dans certaines zones).

30



UnToitPourBinta @

I fallait donc cibler le Grand Conakry (y compris les zones administratives de Coyah et Dubréka)
pour lacquisition du terrain. Or, plus la maison est éloignée de Conakry, moins le prix du loyer est
intéressant. Et inversement.

Le budget du projet a donc beaucoup évolué en fonction des quartiers ciblés avant de sétablir au
montant de 1 185 000 000 GNF y compris le prix de la parcelle évaluée a 615 000 000 GNF dans une
zone comme Sonfonia (Ratoma).

Nos chances de réunir un tel montant étaient faibles. On le savait. En réalité nous misions
davantage sur la générosité des donateurs en espérant que quelqu'un allait offrir une parcelle ou
méme une demi-parcelle pour la construction des appartements. Nous avons appris qu'il faut étre
réaliste et qu'un projet immobilier a Conakry ne sobtient pas si facilement et rapidement.

1.3 Les limites de I'approche de la solidarité

Le résultat final de ce projet montre que les Guinéens sont globalement sensibles aux causes
humanitaires et a la solidarité. Ils ont donné leur argent, leurs biens et leurs connaissances pour
aider quelqu’un a sortir de la précarité. Cest également une facon pour eux de soutenir la culture
guinéenne en venant au secours d’'une artiste qui a contribué a son enrichissement.

Beaucoup de contributeurs nous ont également avoué sétre engagés a cause de la qualité et
loriginalité du projet ainsi que pour la confiance qu’ils ont en ses initiateurs et porteurs.

Par ailleurs, linitiation et la mise en ceuvre de ce projet se sont déroulées dans un contexte
économique difficile. Les crises sanitaire et sociopolitique ont aggravé la pauvreté et la précarité
de la population entrainant pertes demplois et donc de revenus. Ce qui sest répercuté sur les dons
au projet.

Aussi, la multiplication des cas sociaux nécessitant des appels a laide a instauré une certaine
lassitude au sein de la population. Maladies graves, accidents, sinistres, manque d’infrastructures
scolaires et sanitaires, etc., les SOS fleurissent presque chaque jour sur les réseaux sociaux ou la
solidarité est mise a rude épreuve. Malheureusement dans certains cas, le manque de transparence
dans la gestion des fonds constitue un facteur de découragement des contributeurs.

Enfin, nous avons également appris que la solidarité peut étre en fonction des affinités. Il faut donc
savoir choisir ses cibles dans la démarche.

{4 Les défis du volontariat et de I'aide désintéressée

Etre volontairement engagé dans une cause, cest y consacrer son temps, son énergie et ses propres
ressources sans rien attendre en retour. Cest ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet. Nous
avons beaucoup travaillé et beaucoup appris. Nous avons appris a travailler dans la production et la
promotion musicale, un domaine qui nous était totalement inconnu auparavant.
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On a expérimenté le défi de travailler sous pression dans un contexte tendu avec des partenaires a
ménager. Nous avons essayé autant que faire se peut de travailler avec rigueur, de collaborer dans la
transparence et 'honnéteté en impliquant nos partenaires, en leur rendant compte régulierement
mais aussi en décidant ensemble. Paradoxalement, nous nous sommes rendus compte que la
rigueur et la transparence peuvent dérouter, voire choquer. Nous assumons toutes nos décisions
puisque nous sommes profondément convaincus quelles étaient de bonne foi et avantageuses pour
la personne concernée.
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Conclusion

Binta Laly Sow est une artiste musicienne qui a apporté une contribution majeure a la culture
guinéenne a travers une carriere musicale de plus de 50 ans. A un age avancé, elle vit
paradoxalement dans la précarité en dépit de cette contribution et de sa notoriété qui dépasse les
frontieres guinéennes.

C'est pour corriger cette disparité que nous avons initié ce projet humanitaire en sa faveur dans
‘objectif de lui offrir une source de revenus durables et accessoirement un toit ou sabriter. Elle
pourrait ainsi prendre sa retraite sans crainte de tomber dans la dépendance et de finir ses jours
dans la misere comme cest le cas de beaucoup de musiciens de sa génération.

C'est dans cette perspective que, grace a l'appui de plusieurs personnes ressources, nous avons lancé
une vaste campagne de levée de fonds comportant deux volets : un volet offre de contenu consistant
a accompagner Binta Lalay Sow a composer et a enregistrer un album spécial de 7 titres vendu a un
« prix humanitaire », et un volet plaidoyer qui se caractérise par des démarches aupres de mécenes
et autres bonnes volontés afin de les sensibiliser et recueillir leurs dons en argent, en nature et en
industrie.

Nous avons, a cette fin, mis en ceuvre une série dactivités dont une intense campagne de
communication et de mobilisation qui a produit des résultats au-dela de nos attentes.

Cette campagne de communication a profondément et durablement restauré I'image de Binta Laly
Sow la faisant passer de chanteuse de musique traditionnelle défraichie et oubliée a une icone
nationale active qui reprend ses droits, participe a des cérémonies officielles, rencontre de
personnalités de haut rang y compris le chef de I'Etat guinéen. Clest, accessoirement, une forme de
management de sa carriere de musicienne que nous avons opérée.

Conduit avec des ressources humaines trés limitées et dans un contexte politique, sanitaire et
économique fortement troublé, ce projet a mis du temps pour se concrétiser et produire le principal
résultat escompté. Nous y sommes pourtant arrivés a force de résilience et de persévérance et grace
a une utilisation efficace des outils de communication modernes. Binta Laly Sow est sortie de la
précarité extréme.

La mise en ceuvre de ce projet nous a appris a connaitre Binta Laly Sow qui appartient désormais a
une autre génération de musiciens ; il nous a permis dévaluer nos ambitions par rapport a la réalité
du terrain, a cerner les limites de la solidarité et a nous frotter aux contraintes du volontariat. Nous
en ressortons avec un immense sentiment de fierté et de gratitude a Iégard de toutes celles et de
tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure.
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14. Recu restaurant Modibo (Chawarma)
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a. Biographie des porteurs
du projet

Alimou Sow

est professionnel en communication et blogueur (lauréat du prix
du meilleur blog francophone 2013 de la Deutsche Welle),
formateur en blogging et community management. Il est auteur de
"Ma Guinée Plurielle" (L'Harmattan Guinée, 2017), co-auteur de
"La Guinée que nous voulons", lauréat 2018 du premier Prix
littéraire Williams Sassine. Alimou Sow connait et cotoie Binta
Laly Sow depuis plusieurs dizaines d’années. Il a initié et conduit
plusieurs projets communautaires comme la construction et
Iéquipement d’une salle de classe dans le village de Yéguélin
(sous-préfecture de Yembéring), a Mali, au nord de la Guinée ou
encore la réalisation d'un projet dadduction deau potable en
faveur de trois villages a Télimélé.

Abdoulaye Sadio Diallo

est journaliste reporter d’images, communicant et consultant
pour I'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).
Il travaille ou a travailléX pour plusieurs médias étrangers
(Deutsche Welle) et guinéens (Espace TV, Inquisiteur.net,
plus224.com, Radio Espace Foutah). Diplomé en sociologie
(développement communautaire), Abdoulaye Sadio est
également slameur, passionné de littérature et dart oratoire.
Clest un ami de Binta Laly Sow qu’il admire.
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b. Attestation de solde
bancaire

Orabank ¢

Guinae

PS5 : DC MLB/IB/2B98/2022 Conakry, le 14 Novembre 2022

ATTESTATION DE SOLDE

Mous soussignés, ORABANK GUINEE S.A avec Conseil d'Administration au
capital de 150 Milllards GNF - BP: 324 - CONAKRY, RCCM
M* GCHERY/OTS9A/2003, représentée par Monsieur Carlos Maxime MEVI -
Directeur Général, autorisé A signer et 4 prendre des engagements &n son nom.

Attestons que, Monsieur Mamadou Alimou SOW ou Monsieur Abdoulaye Sadio
DIALLO ast titulaire dans nos livres du comple |

N* 08370600101

Dont le solde est créditeur 4 ce jour de -

GNF 101 015 866 (Cent Un Millions Quinze Mille Huit Cent Soixante Six Francs
Guinéens) seoo ;

En foi de quoi, nous lui défivions la présente attestation pour servir et valalr ce que de

droit.
Directeur Général
Carlos Maxime MEVI
5™ boulevard, angle 5™ gvenss - BP 324 Almarmyah Conadry - GUINEE
m:izzi.]aﬁzzasgﬁgu . N? 0014628

Orabank S.A. su capital de 100 000 000 000 GNF - RCCM ; GCKRY | 0T28A [ 2003 - SWIFT ORBKGNGN
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c. Détail frais d'entretien
Binta Laly Sow

4 )
Motif Montant en GNF Date
Frais médicaux et dentretien 800 000 20/09/2020
Transport shooting photos 200 000 23/09/2020
ler versement apres soirée gala 10 oct. 20 (Amlo) 2 500 000 14/10/2020
2eme versement apres soirée gala 10 oct. 20 (Amlo) 1 500 000 10/ 2020
Argent de poche 3000 000 10/ 2020
Remise sur cadeau Grand P. 3000 000 20/10/ 2020
Transport retour a CKY 500 000 11/11/2020
Ramadan 2021 2 000 000 03/2021
Féte Tabaski 2021 1 960 000 18/07/2021
Transport BLS et Maz (point presse 5/01) 500 000 5/01/2022
Ramadan 2022 2 740 000 03/2022
Tabaski 2022 1 000 000 08/07/2022
Transport apres IW Oury Abdoulaye 160 000 26/02/2022

\_ J

Total : 19.860 000 GNF
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d. Plan de la maison
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& Recu stuo Afomed opte)

= "; Producteur "":'::

A de clés USB

o
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Facture: #202230084 28 janvier 2022
Facture a l'attention de
Nom client SOW MAMADOU ALIMOU OU DIALLO ABDOULAYE SADIO
Adresse de livraison 5 Square Georges Guyon
94700 Maisons-Alfort, France
Adresse de facturation Nongo, Conakry - Guinée
Contact ‘SOW MAMADOU ALIMOU
Référence
Numéro de client 137174
Numéro de projet 137174-FR
Description Prix par piéce
Incentive - 512 MB - 2.0 € 950,00
Transport € 260,00
Remise impression verso €-25.00
Total 500 Quantité
Prix total HT €1185,00
TVA21% €248,85
Prix total TTC €1433,85

Merci de mentionner le numéro de client et de facture au moment du paiement.
Merci de régler cette facture avant livraison.

Le réglement de la facture doit se faire impérativement par virement bancaire européen aux coordonnées
suivantes:

(Nous ne pouvons accepter le paiement par chéque bancaire)
Banque: ABN AMRO Bank Amsterdam, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam.
Bankrekeningnummer 46.68.62.520 @ Fact“re paiement clés usB

IBAN: NL76ABNA0466862520

BIC: ABNANL2A.

Nous vous rappelons que nos conditions de réglement autorisent pas le réglement a 30 jours fin de mois (sauf
conditions particuliéres) et que les réglements plus longs entrainent des frais de retard:
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Assurance du virement bancaire
BAAR ARTURANC ES CARNIE COMAKEY
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I et f b MarThartiig 4414000 e UN TOIT POUR BINTA 19/02/2022
La description Quantité Prix Montant
confection et broderie de sacoches pour clef USB du projet 500,00 piece 12.000,00 GNF 6.000.000,00 GNF
un toit pout BINTA

Sous-total  6.000.000,00 GNF
Total  6.000.000,00 GNF
Payé  6.000.000,00 GNF
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Attestation de prestation Mimiche Diabaté

Attestation de prestation Fatou D. Barry
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Projet humanitaire « Un toit pour Binta »

Contacts

Email : sowalimou@gmail.com / ablaysadio32@gmail.com / nhadiadiallo@gmail.com




